



Afsluitingen week 30 t/m 32

Filter: AFSLUITINGEN >6 WKN, Regio: 113 (handmatig filter)
Van: 25.07.2016, 06:00 Tot: 15.08.2016, 23:59

Werken														
Naam	Start	Eind	Weg van	Zijde van	tussen	en	Kenmerk Bestek	Verkeershinderklasse	Soort werk/Maatregeltype	Dwarsprofiel	Doorgang hulpdiensten	Reserveafzetting	Status	Aannemer
Fasen														
Maatregelen														
(190640)	25.07.2016, 21:00	26.07.2016, 05:00	A27	Li	Scheiwijk	Gorinchem	Parallelbaan en verbindingsweg ->A15 Re Tiel dicht.	2 (< 10 min)	portalen/uthouders aanbrengen/verwijderen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Traffic & More
WNZ-Z-169222	25.07.2016, 21:00	26.07.2016, 05:00	A29	Li	Mijnseheerenland	Oud-Beijerland	Afrit Oud-Beijerland (21) dicht	2 (< 10 min)	asfalteringswerkzaamheden	↑	Ja	Nee	Goedgekeurd / gepland	Heijmans
(197288)	25.07.2016, 22:00	26.07.2016, 05:00	A15	Re	Havens 4000-5200	Spijkensisse	Botlekbrug dicht. Passeren Botlekbrug ook voor hulpdiensten niet mogelijk.	3 (10 - 30 min)	kunstwerk inspectie/onderhoud	↑	Nee	Nee	Aangehouden	A-Lanes-A15
(197296)	25.07.2016, 22:00	26.07.2016, 05:00	A15	x	Spijkensisse	Botlekbrug (gevaarlijke stoffen)	Toerit Spijkensisse (16) -> Botlekbrug, toerit vanaf Plaatweg en afrit Hoogvliet (17) dicht. Passeren	2 (< 10 min)	kunstwerk inspectie/onderhoud	↑	Nee	Nee	Aangehouden	A-Lanes-A15
(197298)	25.07.2016, 22:00	26.07.2016, 05:00	A15	Li	Hoogvliet	Botlekbrug dicht. Passeren Botlekbrug ook voor hulpdiensten niet mogelijk.	3 (10 - 30 min)	kunstwerk inspectie/onderhoud	↑	Nee	Nee	Aangehouden	A-Lanes-A15	
(197302)	25.07.2016, 22:00	26.07.2016, 05:00	A15	f	Spijkensisse	Toerit Hoogvliet (17), toerit vanaf Vondelingenweg en Botlekbrug dicht. Passeren Botlekbrug ook voor	2 (< 10 min)	kunstwerk inspectie/onderhoud	↑	Nee	Nee	Aangehouden	A-Lanes-A15	
(197310)	26.07.2016, 21:00	27.07.2016, 05:00	A15	x	Spijkensisse	Hoogvliet	Afrit Hoogvliet (17) dicht	2 (< 10 min)	bewegwijzering aanbrengen/verwijderen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	A-Lanes-A15
WNZ-Z-169226	26.07.2016, 21:00	27.07.2016, 05:00	A29	Li	Mijnseheerenland	Oud-Beijerland	Afrit Oud-Beijerland (21) dicht	2 (< 10 min)	asfalteringswerkzaamheden	↑	Ja	Nee	Goedgekeurd / gepland	Heijmans
(200526)	26.07.2016, 21:00	27.07.2016, 05:00	N57	Re	Tussenhoek	Rockanje	N57 Re dicht.	2 (< 10 min)	diverse/algemeen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Gebr. van Kessel
(200536)	26.07.2016, 21:00	27.07.2016, 05:00	N57	Li	Stellendam-Havens Noord	Hellevoetsluis/Oudenhoom	N57 Li dicht.	2 (< 10 min)	diverse/algemeen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Gebr. van Kessel
WNZ-Z-169987	27.07.2016, 21:00	28.07.2016, 05:00	A16	d	Dordrecht-Centrum	Dordrecht-Centrum	Toerit Dordrecht-Centrum (21) dicht.	2 (< 10 min)	portalen/uthouders aanbrengen/verwijderen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Traffic & More
(200543)	27.07.2016, 21:00	28.07.2016, 05:00	N57	Re	Tussenhoek	Hellevoetsluis	N57 Re dicht.	2 (< 10 min)	diverse/algemeen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Gebr. van Kessel
(200548)	27.07.2016, 21:00	28.07.2016, 05:00	N57	Li	Stellendam-Havens Noord	Rockanje	N57 Li dicht.	2 (< 10 min)	diverse/algemeen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Gebr. van Kessel
(201888)	27.07.2016, 23:30	28.07.2016, 05:00	A15	y	Charlois/Rhoon	Heijplaat/Pernis	A15 parallelbaan na afrit 18 dicht.	2 (< 10 min)	maaiwerkzaamheden	↑	Ja	Nee	Aangehouden	A-Lanes-A15
(200518)	28.07.2016, 21:00	29.07.2016, 05:00	N57	Re	Brielsebrug	Hellevoetsluis/Oudenhoom	N57 Re dicht.	2 (< 10 min)	diverse/algemeen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Gebr. van Kessel
(200521)	28.07.2016, 21:00	29.07.2016, 05:00	N57	Li	Hellevoetsluis/Oudenhoom	Brielsebrug	N57 Li dicht.	2 (< 10 min)	diverse/algemeen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Gebr. van Kessel
(201916)	28.07.2016, 21:00	29.07.2016, 01:00	A15	y	Charlois/Rhoon	Heijplaat/Pernis	A15 parallelbaan na afrit 18 dicht.	2 (< 10 min)	maaiwerkzaamheden	↑	Ja	Ja	Aangehouden	A-Lanes-A15
(202450)	28.07.2016, 21:00	29.07.2016, 00:00	A29	Re	Vaanplein	Heinenoordtunnel	Afrit 20 dicht.	2 (< 10 min)	geleiderail onderhoud/repairatie	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Hobru
(199223)	28.07.2016, 23:00	29.07.2016, 05:00	A4	Re	Benelux	Heijplaat/Pernis	Verbindingsweg -> A15 Re dicht.	2 (< 10 min)	GMS (werkzaamheden aan)	↑	Ja	Nee	Aangehouden	A-Lanes-A15
(202555)	29.07.2016, 02:00	29.07.2016, 05:00	A15	m	IJsselmonde	Feijenoord		2 (< 10 min)	geleiderail onderhoud/repairatie	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Hobru
(202571)	29.07.2016, 02:00	29.07.2016, 05:00	A16	y	A16 vanuit Breda	IJsselmonde		2 (< 10 min)	wegmeubilair aanbrengen/verwijderen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Hobru
(201319)	29.07.2016, 21:00	30.07.2016, 06:00	N3	Re	A15: Papendrecht	Dordrecht	Af- en toerit 'de Staart' dicht.	2 (< 10 min)	afzetting/verkeersmaatregel op/afbouwen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Versluys Groep
(201350)	30.07.2016, 06:00	30.07.2016, 21:00	N3	a	Dordrecht	Dordrecht	Toerit 'de Staart' dicht.	2 (< 10 min)	afzetting/verkeersmaatregel op/afbouwen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Versluys Groep
(201320)	30.07.2016, 21:00	31.07.2016, 06:00	N3	Re	A15: Papendrecht	Dordrecht	Af- en toerit 'de Staart' dicht.	2 (< 10 min)	afzetting/verkeersmaatregel op/afbouwen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Versluys Groep
(194075)	31.07.2016, 00:00	31.07.2016, 08:00	N59	Re	A59: Knooppunt Hellegatsplein	Numansdorp	Verbindingsweg -> A29 dicht.	3 (10 - 30 min)	beweegbare bruggen (werkzaamheden aan)	↑	Ja	Ja	Aangehouden	Wilchem BV
(194076)	31.07.2016, 00:00	31.07.2016, 08:00	A29	Li	Willemstad	Numansdorp	A29 dicht.	3 (10 - 30 min)	beweegbare bruggen (werkzaamheden aan)	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Wilchem BV
(194077)	31.07.2016, 00:00	31.07.2016, 08:00	A29	Re	Moerkerken	Hellegatsplein	A29verzorgingsplaats Buttervliet, toerit Numansdorp (22)dicht.	3 (10 - 30 min)	beweegbare bruggen (werkzaamheden aan)	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Wilchem BV
(201354)	31.07.2016, 06:00	31.07.2016, 21:00	N3	a	Dordrecht	Dordrecht	Toerit 'de Staart' dicht.	2 (< 10 min)	afzetting/verkeersmaatregel op/afbouwen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Versluys Groep
(201321)	31.07.2016, 21:00	01.08.2016, 05:00	N3	Re	A15: Papendrecht	Dordrecht	Af- en toerit 'de Staart' dicht.	2 (< 10 min)	afzetting/verkeersmaatregel op/afbouwen	↑	Ja	Nee	Aangehouden	Versluys Groep